

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Báo cáo thẩm định số 1020/BC-SKHĐT.ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, với nội dung như sau:

Điều chỉnh, bổ sung một số gói thầu tại Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 và Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc NN tỉnh;
- UBND huyện Châu Phú;
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

V

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)

Dự án: Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
(Kèm theo Quyết định số 14 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:								
1	Gói thầu số 02: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	20	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 05: Giám sát xây lắp	870	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	480 ngày
3	Gói thầu số 06: Thí nghiệm đối chứng	300	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	480 ngày
4	Gói thầu số 08: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị	Không thực hiện						
5	Gói thầu số 09: Giám sát thiết bị	Không thực hiện						
6	Gói thầu số 10: Kiểm toán	331	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2019 ÷I/2020	Trọn gói	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 15: Thử tỉnh	120	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	90 ngày
II. Gói thầu xây lắp:								
1	Gói thầu số 11: Thi công xây lắp (bao gồm thiết bị máy điều hòa không khí, máy bơm nước Diesel chữa cháy, kim thu sét, máy biến áp)	34.423	Ngân sách tỉnh + ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	480 ngày
III. Gói thầu mua sắm hàng hóa								
1	Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị	Không thực hiện						