

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
công trình: Trụ sở UBND xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Kiến Thành;

Xét Công văn số 3950/SXD-QLXD ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Sở Xây dựng An Giang về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kiến Thành,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, với các nội dung như sau:

**1.** Điều chỉnh nội dung **“Thời gian thực hiện”** nêu tại khoản 10 Điều 1 Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang như sau:

- **Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh:** Đến hết quý III năm 2019.

2. Điều chỉnh nội dung “**Phân kỳ đầu tư**” nêu tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang như sau:

**Phân kỳ đầu tư điều chỉnh:**

<b>Năm thực hiện</b>	<b>Ngân sách tỉnh (triệu đồng)</b>	<b>Ngân sách huyện (triệu đồng)</b>
Năm 2016 – 2017	3.000	3.304
Năm 2018	1.530	
Năm 2019	0	
Dự phòng		1.272
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.530</b>	<b>4.576</b>

**Điều 2.** Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh dự án theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư và xây dựng.

**Điều 3.** Các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- Kho bạc NN tỉnh;
- UBND huyện Chợ Mới;
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dk

**Lê Văn Nung**