

Số: 3368/QĐ-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học ‘C’ Ô
Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học ‘C’ Ô Long Vĩ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1011/BC-SKHĐT-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học ‘C’ Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 1011/BC-SKHĐT-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT & PCT Nguyễn Thanh Bình;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; GD&ĐT;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- UBND huyện Châu Phú;
- VPUBND tỉnh: CVP, P.CVP Mã Lan Xuân
& P.KGVX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bình

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường tiểu học ‘C’ Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

(Kèm theo Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:</i>								
1	Gói thầu số 02: Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	418,058	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I 2019	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 03: Lập HSMT và ĐGHSDT hạng mục: Xây mới khối 12 phòng học (Hệ thống PCCC); Cải tạo khối 04 phòng học (Hệ thống PCCC); Nhà xe giáo viên; Nhà xe học sinh; Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ; Bể nước ngầm	34,759	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trọn gói	Lập HSMT 05 ngày; Đánh giá HSDT 20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Gói thầu số 04: Thử tĩnh xây mới khối 12 phòng học	100	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 05: Thí nghiệm đối chứng xây mới khối 12 phòng học	69,969	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trọn gói	300 ngày
5	Gói thầu số 06: Giám sát thi công hạng mục: Xây mới khối 12 phòng học (Hệ thống PCCC); Cải tạo khối 04 phòng học (Hệ thống PCCC); Nhà xe giáo viên; Nhà xe học sinh; Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ; Bể nước ngầm	273,793	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trọn gói	300 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tổng cộng		896,579						
II. Gói thầu xây lắp:								
1	Gói thầu số 07: Thi công xây lắp hạng mục: Xây mới khối 12 phòng học (Hệ thống PCCC); Cải tạo khối 04 phòng học (Hệ thống PCCC); Nhà xe giáo viên; Nhà xe học sinh; Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ; Bể nước ngầm	9.224,458	Ngân sách tỉnh + huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I÷II 2019	Trọn gói	300 ngày
Tổng cộng		9.224,458						
III. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:								
1	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình hạng mục: Xây mới khối 12	8,912	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	-	Quý I÷II	Trọn gói	300 ngày + bảo hành

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	phòng học (Hệ thống PCCC); Cải tạo khối 04 phòng học (Hệ thống PCCC); Nhà xe giáo viên; Nhà xe học sinh; Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ; Bể nước ngầm			rút gọn		2019		
Tổng cộng		8,912						
Tổng giá trị các gói thầu: 10.129,949 triệu đồng								

* Ghi chú:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quyết định sử dụng chi phí dự phòng cho các gói thầu theo nội dung tại điểm a khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu và trước khi bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tổ chức xác định, cập nhật dự toán các gói thầu, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

- Giá trị các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ là tạm tính, trong đó giá trị gói thầu xây lắp đã bao gồm thuế VAT, chi phí lán trại + một số công việc thuộc hạng mục chung; Không bao gồm dự phòng.