

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 118/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở
Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Phú Hưng;

Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 27/BC-SKHĐT-ĐT ngày 11 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 27/BC-SKHĐT-ĐT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT & PCT Nguyễn Thanh Bình;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, GD&ĐT;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- UBND huyện Phú Tân;
- VPUBND tỉnh: LĐVP & P.KGVX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Thanh Bình

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường trung học cơ sở Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

(Kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:</i>								
1	Gói thầu số 02: Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	457,921	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I 2019	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 03: Lập HSMT và ĐGHSDT: Khối HCQT+ 04 phòng học (xây mới), khối 06 phòng học bộ môn + các phòng chức năng (xây mới), cột cờ (xây mới), đoạn tường rào L-M, bể nước PCCC 40m ³ + nhà đặt máy bơm, san lấp mặt bằng,	52,536	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I-II 2019	Trọn gói	110 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	khối 04 phòng học khu A (cải tạo), khối 06 phòng học (cải tạo), tháo dỡ các khối hiện trạng							
3	Gói thầu số 04: Thẩm định HSMT và KQLCHT: Khối HCQT+ 04 phòng học (xây mới), khối 06 phòng học bộ môn + các phòng chức năng (xây mới), cột cờ (xây mới), đoạn tường rào L-M, bể nước PCCC 40m ³ + nhà đặt máy bơm, san lấp mặt bằng, khối 04 phòng học khu A (cải tạo), khối 06 phòng học (cải tạo), tháo dỡ các khối hiện	15,146	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I-II 2019	Trọn gói	Thẩm định HSMT 20 ngày, Thẩm định KQLCNT 10 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	trạng							
4	Gói thầu số 05: Thử tính: Khối HCQT+ 04 phòng học (xây mới), khối 06 phòng học bộ môn + các phòng chức năng (xây mới)	50	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trộn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 06: Thí nghiệm đối chứng: Khối HCQT+ 04 phòng học (xây mới), khối 06 phòng học bộ môn + các phòng chức năng (xây mới)	123,178	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trộn gói	360 ngày
6	Gói thầu số 07: Giám sát thi công: Khối HCQT+ 04 phòng học (xây mới), khối 06 phòng học bộ môn + các phòng chức năng	437,078	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trộn gói	360 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	(xây mới), cột cờ (xây mới), đoạn tường rào L-M, bể nước PCCC 40m ³ + nhà đặt máy bơm, san lấp mặt bằng, khối 04 phòng học khu A (cải tạo), khối 06 phòng học (cải tạo), PCCC, tháo dỡ các khối hiện trạng							
Tổng cộng		1.135,859						
II. Gói thầu xây lắp:								
1	Gói thầu số 08: Thi công xây lắp Khối HCQT+ 04 phòng học (xây mới), khối 06 phòng học bộ môn + các phòng chức năng (xây mới), cột cờ (xây mới), đoạn tường rào	15.146,221	Ngân sách tỉnh + huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I-II 2019	Trọn gói	360 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	L-M, bể nước PCCC 40m ³ + nhà đặt máy bơm, san lấp mặt bằng, khối 04 phòng học khu A (cải tạo), khối 06 phòng học (cải tạo), tháo dỡ các khối hiện trạng							
2	Gói thầu số 09: Thi công xây lắp hệ thống PCCC	512,325	Ngân sách tỉnh + huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV 2019	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng		15.658,546						
III. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:								
1	Gói thầu số 10: Bảo hiểm: Khối HCQT+ 04 phòng học (xây mới), khối 06 phòng học bộ	31,771	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút	-	Quý I÷II 2019	Trọn gói	360 ngày + bảo hành

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	môn + các phòng chức năng (xây mới), cột cò (xây mới), đoạn tường rào L-M, bể nước PCCC 40m ³ + nhà đặt máy bơm, san lấp mặt bằng, khối 04 phòng học khu A (cải tạo), khối 06 phòng học (cải tạo), PCCC, tháo dỡ các khối hiện trạng			gọn				
Tổng cộng		31,771						
Tổng giá trị các gói thầu: 16.826,176 triệu đồng								

* Ghi chú:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quyết định sử dụng chi phí dự phòng cho các gói thầu theo nội dung tại điểm a khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu và trước khi bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tổ chức xác định, cập nhật dự toán các gói thầu, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

- Giá trị các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ là tạm tính, trong đó giá trị gói thầu xây lắp đã bao gồm

thuế VAT, chi phí lán trại + một số công việc thuộc hạng mục chung; Không bao gồm dự phòng.