

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại buổi họp về việc rà soát và đề xuất các hạng mục cần thiết phải tiếp tục đầu tư để hoàn chỉnh dự án, khép vùng sản xuất Dự án Kiểm soát lũ Vùng đê bao Nam Vàm Nao

Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp về việc rà soát và đề xuất các hạng mục cần thiết phải tiếp tục đầu tư để hoàn chỉnh dự án, khép vùng sản xuất Dự án Kiểm soát lũ Vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Buổi làm việc do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang.

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên liên quan dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư có ý kiến chỉ đạo như sau:

Để chuẩn bị cho việc thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 - 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu ưu tiên kiện toàn các hệ thống kiểm soát lũ, thích ứng biến đổi khí hậu đã bố trí vốn cần phải hoàn chỉnh dự án để tiếp tục đầu tư, Dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao nằm trong tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao về hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng cơ bản đã đáp ứng nhưng hệ thống kiểm soát lũ chưa đạt yêu cầu do ảnh hưởng của việc bố trí nguồn kinh phí, thứ tự ưu tiên đầu tư. Do đó cần phải kiện toàn và tiếp tục đầu tư cho dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao là cần thiết, nhằm phát huy hiệu quả của dự án, tránh lãng phí.

Trước tiên giao cho Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty TNHH MV Khai thác Thủy lợi chọn đơn vị Tư vấn, ưu tiên chọn đơn vị Tư vấn lập dự án trước đây, thành lập đoàn khảo sát (bao gồm Ban Quản lý dự án huyện Chợ Mới, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đánh giá lại kết quả của dự án cũ và đề xuất những ý tưởng của dự án mới. Trong tháng 3 năm 2019 nội dung công việc này phải hoàn thành. Trên cơ sở đó đặt mục tiêu của dự án này trong giai đoạn II là kiện toàn hệ thống đê đồng bộ, đạt được hiệu quả của dự án; đáp ứng được mục tiêu kiểm soát lũ chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phục vụ cho hệ thống hạ tầng giao thông thủy lợi tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Về thứ tự ưu tiên đầu tư theo trình tự: Phân vùng 4, Phân vùng 1, Phân vùng 2, Phân vùng 3. Trường hợp nếu không đủ vốn sẽ thực hiện đầu tư trước cho Phân vùng 4 (Vùng chuyên canh cây ăn trái), Phân vùng 1 (Vùng chuyên canh rau màu) trong đó Phân vùng 4 là ưu tiên số 1. Kiện toàn hệ thống kiểm soát lũ tiểu vùng. Ưu tiên đầu tư các công lớn để kiểm soát lũ phân vùng. Bố trí 1 số điểm thí điểm ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, vận hành hệ thống kiểm soát lũ. Đề xuất một số giải pháp thí điểm hệ thống giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương, kiên cố hóa hệ thống taluy gia cố mái kênh.

Huyện Chợ Mới đăng ký thực hiện huyện nông thôn mới trong giai đoạn tới, do đó huyện xem xét, kết hợp để đầu tư thực hiện các dự án, hạng mục công trình đáp ứng yêu cầu thực hiện nông thôn mới và giảm áp lực cho ngân sách của tỉnh.

Sau khi Tư vấn hoàn chỉnh dự án: Tổ chức hội nghị, lấy ý kiến của các nhà khoa học, cơ quan chuyên môn.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Minh Hoàng