

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 12/05/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Xét Công văn số 3837/SXD-QLXD ngày 05/12/2018 của Sở Xây dựng An Giang về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh nội dung **“Quy mô đầu tư, giải pháp xây dựng và thiết bị”** nêu tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

Cắt giảm hạng mục: Tạo quỹ đất chi nhánh trực thuộc Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải tại thành phố Châu Đốc.

2. Điều chỉnh **“Tổng mức đầu tư”** nêu tại khoản 2 điều 1 Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

Tên công việc	Theo Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 (triệu đồng)	Điều chỉnh (triệu đồng)	Chênh lệch (triệu đồng)
Chi phí xây dựng	29.473	29.473	0
Chi phí bồi hoàn	16.506	16.506	0
Chi phí tạo quỹ đất	19.330	0	-19.330
Chi phí thiết bị	361	361	0
Chi phí quản lý dự án	736	736	0
Chi phí tư vấn xây dựng	2.450	2.823	+373
Chi phí khác	2.389	2.402	+13
Chi phí dự phòng	3.541	3.155	-386
Tổng cộng:	74.786	55.456	-19.330

3. Điều chỉnh “*Nguồn vốn đầu tư*” nêu tại khoản 3 điều 1 Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

“*Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh:*

- *Ngân sách tỉnh hỗ trợ bồi thường và san lấp mặt bằng: 23.840 triệu đồng, trong đó bồi thường 16.506 triệu đồng, san lấp mặt bằng (và các chi phí kèm theo) 7.334 triệu đồng.*

- *Nguồn vốn đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại: vốn tự có của trường, vốn vay và các hình thức huy động hợp pháp khác.”*

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh dự án theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh An Giang. Các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 30/11/2010, Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 12/5/2015, Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 và Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT & PCT Lê Văn Nung;
- Sở: KH&ĐT, XD, TC, GTVT;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- Trường KTNV GTVT AG;
- VPUBND tỉnh: LDVP, P.KTN, KTTH;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Nung