

Số: 3260/QĐ-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn I Khối sản 200 giường, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn I Khối sản 200 giường, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn I Khối sản 200 giường, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn I Khối sản 200 giường, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2018 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Báo cáo thẩm định số 995/BC-SKHĐT.ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn I Khối sản 200 giường, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; với các nội dung sau:

1. Phần điều chỉnh:

Điều chỉnh tên gói thầu và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 19, 20, 21, 40, 41, 42, 44, 52b, 65 tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 và Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

* Tên gói thầu:

- Gói thầu số 19: Lập HSMT và ĐGHSDX gói thầu thi công xây dựng hệ thống kỹ thuật trong nhà + máy phát điện dự phòng + cơ điện + PCCC.

- Gói thầu số 20: Thẩm định HSMT gói thầu thi công xây dựng hệ thống kỹ thuật trong nhà + máy phát điện dự phòng + cơ điện + PCCC.

- Gói thầu số 21: Thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng hệ thống kỹ thuật trong nhà + máy phát điện dự phòng + cơ điện + PCCC.

- Gói thầu số 40: Lập HSMT và ĐGHSDX gói thầu giám sát xây dựng hệ thống kỹ thuật trong nhà + máy phát điện dự phòng + cơ điện + PCCC.

- Gói thầu số 41: Thẩm định HSMT gói thầu giám sát thi công xây dựng hệ thống kỹ thuật trong nhà + máy phát điện dự phòng + cơ điện + PCCC.

- Gói thầu số 42: Thẩm định KQLCNT gói thầu giám sát xây dựng hệ thống kỹ thuật trong nhà + máy phát điện dự phòng + cơ điện + PCCC.

- Gói thầu số 44: Giám sát thi công xây dựng hệ thống kỹ thuật trong nhà + máy phát điện dự phòng + cơ điện + PCCC.

* Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19, 20, 21, 40, 41, 42, 44, 52b, 65: Quý I÷II/2019.

2. Phần bổ sung:

Bổ sung một số gói thầu vào Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:								

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 67: Lắp HSMT và ĐGHSĐT gói thầu thi công xây dựng hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hệ thống khí sạch	37,95	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trộn gói	35 ngày
2	Gói thầu số 68: Thẩm định HSMT gói thầu thi công xây dựng hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hệ thống khí sạch	15	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trộn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 69: Thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hệ thống khí sạch	15	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trộn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 70: Giám sát gói thầu thi	336,6	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý I÷II	Trộn gói	12 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	công xây dựng hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hệ thống khí sạch			rút gọn		2019		

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị nêu tại Báo cáo số 995/BC-SKHĐT.ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 và Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD; YT, TC;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- Bệnh viện Sản – Nhi An Giang;
- Ban QLDA ĐTXD và KV PTĐT An Giang;
- VP.UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, KGVX, KTTH, TH;
- Lưu:HC-TC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bình

