

Số: 3323/QĐ-UBND

An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới);

Căn cứ Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới), xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới), xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới);

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3999/SXD-QLXD ngày 18 tháng 12 năm 2018 về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới), với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh nội dung **“Thời gian thực hiện”** nêu tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh An Giang như sau:

Thời gian thực hiện:

- Chuẩn bị đầu tư: Năm 2015;
- Thực hiện đầu tư: Năm 2016 – 2019.

2. Điều chỉnh nội dung **“Phân kỳ đầu tư”** nêu tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh An Giang như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Năm thực hiện	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ghi chú
2015	115	8.249	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>
2016	987		<i>Ngân sách tỉnh bố trí theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020</i>
2017	4.804		
2018	2.950		
2019	9.938		
Tổng cộng	18.794	8.249	

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 và Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh : CT & PCT Nguyễn Thanh Bình;
- Các Sở: XD, TC, KH&ĐT, TN&MT;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- UBND H. Chợ Mới;
- VPUBND tỉnh: CVP, PCVP Mã Lan Xuân & P.KGVX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dk

Nguyễn Thanh Bình