

Số: 17 /QĐ-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án **Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang**;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1007/BC-SKHĐT.ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án **Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang.**

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiên nghị nêu tại Báo cáo thẩm định số 1007/BC-SKHĐT.ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư;
- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- VPUBND tỉnh: LDVP, [P. KTN](#);
- [Ban QLDA ĐTXD Công trình NNPTNT](#);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Anh Thư

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang

(Kèm theo Quyết định số 17 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế BVTC - Dự toán	11.923	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	120 ngày
2	Gói thầu số 03: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	1.380	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây lắp gói thầu số 08	2.661	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2019	Trọn gói	480 ngày
4	Gói thầu số 05: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà	27,64	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	phá bom mìn, vật nổ							
5	Gói thầu số 06: Tư vấn kiểm toán	1.329	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2019 ÷ I/2020	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
II. Các gói thầu xây lắp								
1	Gói thầu số 07: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	1.382	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu thông thường	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 08: Thi công xây lắp hạng mục Cụm công trình đầu mối và công trình phụ trợ hồ chứa nước Núi Dài 2, Hồ Đăk-Lay, Hồ Cô Tô, Hồ Tà Lọt, Hồ Suối Tiên, Trạm bơm điện An Tục III, Trạm bơm điện Văn Giáo (huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên)	244.129	Ngân sách Trung ương + Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2019	Đơn giá điều chỉnh	480 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
III. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn								
1	Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình	2.399	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh thông thường (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2019	Trọn gói	480 ngày + bảo hành
Tổng cộng giá trị gói thầu: 265.230,6 triệu đồng								

** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quyết định sử dụng chi phí dự phòng cho các gói thầu theo nội dung tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu và trước khi bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tổ chức xác định, cập nhật dự toán các gói thầu, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và giá gói thầu tạm tính theo đề nghị của Chủ đầu tư bao gồm chi phí xây dựng sau thuế, lán trại, hạng mục chung và **chi phí dự phòng**.*