

Số: 29/QĐ-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư dưới chân Núi Cẩm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án khu dân cư dưới chân Núi Cẩm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư dưới chân Núi Cẩm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án khu dân cư dưới chân Núi Cẩm;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư dưới chân Núi Cẩm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án khu dân cư dưới chân Núi Cẩm;

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Báo cáo thẩm định số 1022/BC-SKHĐT.ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư dưới chân Núi Cẩm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, như sau:

1. Phần điều chỉnh:

Điều chỉnh giá gói thầu, nguồn vốn đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu tại Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</i>								
1	Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT và KQLCNT các gói thầu xây lắp	21,435	Nguồn vốn thu từ tiền sử dụng đất để lại cho huyện Tịnh Biên	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trọn gói	20 ngày cho mỗi công việc của từng gói thầu xây lắp
<i>II. Các gói thầu xây lắp:</i>								
1	Gói thầu số 08: Thi công xây lắp (Hạng mục: San lấp mặt bằng, giao thông, hệ thống thoát nước + xử lý nước thải)	17.840,674	Ngân sách tỉnh + nguồn vốn thu từ tiền sử dụng đất để lại cho huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I÷II 2019	Trọn gói	240 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			Tỉnh Biên					
2	Gói thầu số 09: Thi công xây lắp (Hạng mục: Công viên cây xanh)	1.918,080	Ngân sách tỉnh + nguồn vốn thu từ tiền sử dụng đất để lại cho huyện Tịnh Biên	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II÷III 2019	Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu số 10: Thi công xây lắp (Hạng mục: Hệ thống cấp điện - chiếu sáng, hệ thống cấp nước - trụ cứu hỏa + thiết bị)	2.533,605	Ngân sách tỉnh + nguồn vốn thu từ tiền sử dụng đất để lại cho huyện Tịnh Biên	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II÷III 2019	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng		22.292,359						
III. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:								
1	Gói thầu số 11: Bảo hiểm	34,296	Nguồn vốn thu từ tiền sử dụng	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trọn gói	240 ngày cho gói thầu số 08, 120

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			đất để lại cho huyện Tịnh Biên					ngày cho gói thầu số 9, 10 + bảo hành

2. Phần bổ sung:

Bổ sung gói thầu số 12, 13 vào Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:								
1	Gói thầu số 12: Tư vấn Lập HSMT và PTĐG HSDT TCXD các gói thầu xây lắp	56,193	Nguồn vốn thu từ tiền sử dụng đất để lại cho huyện Tịnh Biên	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2019	Trọn gói	45 ngày cho từng gói thầu xây lắp
2	Gói thầu số 13: Giám sát	486,985	Nguồn vốn thu từ tiền sử dụng đất để lại cho	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷III 2019	Trọn gói	240 ngày cho gói thầu số 08, 120 ngày cho gói

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			huyện Tĩnh Biên					thầu số 9, 10

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh, bổ sung theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị nêu tại Báo cáo số 1022/BC-SKHĐT.ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

Điều 3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT & PCT Lê Văn Nung;
- Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT; XD;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- UBND huyện Tĩnh Biên;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN;
- Lưu VT.

(Đã ký)

Lê Văn Nung