

Số: 44/QĐ-UBND

An Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở
Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Bình Thạnh Đông;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 08/BC-SKHĐT-ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 08/BC-SKHĐT-ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT & PCT Nguyễn Thanh Bình;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, GD&ĐT;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- UBND huyện Phú Tân;
- VPUBND tỉnh: LĐVP & P.KGVX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bình

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường trung học cơ sở Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
(Kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:</i>								
1	Gói thầu số 02: Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	465,077	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I 2019	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 03: Lập HSMT và ĐGHSĐT xây mới khối 06 phòng học bộ môn + thư viện + các phòng chức năng; Cải tạo khối 10 phòng học; Cải tạo khối 08 phòng học; Cải tạo khối các phòng chức năng; Nhà vệ sinh học sinh; Nhà bảo vệ; Bể nước ngầm; Hệ thống cấp thoát nước; Hệ	53,878	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I-II 2019	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	thống chống sét; Hệ thống cấp điện + chiếu sáng; San lấp mặt bằng; Chi phí đập phá tháo dỡ khối nhà cũ							
3	Gói thầu số 04: Thẩm định HSMT và KQLCHT xây mới khối 06 phòng học bộ môn + thư viện + các phòng chức năng; Cải tạo khối 10 phòng học; Cải tạo khối 08 phòng học; Cải tạo khối các phòng chức năng; Nhà vệ sinh học sinh; Nhà bảo vệ; Bể nước ngầm; Hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống chống sét; Hệ thống cấp điện + chiếu sáng; San lấp mặt bằng; Chi phí đập phá tháo dỡ khối nhà cũ	13,744	Ngân sách huyện	Chi định thầu rút gọn	-	Quý I-II 2019	Trọn gói	20 ngày cho mỗi công việc
4	Gói thầu số 05: Thử tĩnh xây	50	Ngân	Chi	-	Quý	Trọn	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	mới khối 06 phòng học bộ môn + thư viện + các phòng chức năng		sách huyện	định thầu rút gọn		I-II 2019	gói	
5	Gói thầu số 06: Thí nghiệm đối chứng xây mới khối 06 phòng học bộ môn + thư viện + các phòng chức năng	90,035	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I-II 2019	Trộn gói	360 ngày
6	Gói thầu số 07: Giám sát xây mới khối 06 phòng học bộ môn + thư viện + các phòng chức năng; Cải tạo khối 10 phòng học; Cải tạo khối 08 phòng học; Cải tạo khối các phòng chức năng; Nhà vệ sinh học sinh; Nhà bảo vệ; Bể nước ngầm; Hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống chống sét; Hệ thống cấp điện + chiếu sáng; San lấp mặt	446,443	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I-II 2019	Trộn gói	360 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	bằng; Chi phí đập phá tháo dỡ khối nhà cũ; Hệ thống PCCC							
Tổng cộng		1.119,177						
<i>II. Các gói thầu xây lắp:</i>								
1	Gói thầu số 08: Thi công xây lắp xây mới khối 06 phòng học bộ môn + thư viện + các phòng chức năng; Cải tạo khối 10 phòng học; Cải tạo khối 08 phòng học; Cải tạo khối các phòng chức năng; Nhà vệ sinh học sinh; Nhà bảo vệ; Bể nước ngầm; Hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống chống sét; Hệ thống cấp điện + chiếu sáng; San lấp mặt bằng; Chi phí đập phá tháo dỡ khối nhà cũ;	15.122,594	Ngân sách tỉnh + huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I-II 2019	Trọn gói	360 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Gói thầu số 09: Thi công xây lắp hệ thống PCCC	455	Ngân sách tỉnh + huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV 2019	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng		15.577,594						
III. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:								
1	Gói thầu số 10: Bảo hiểm âm mới khối 06 phòng học bộ môn + thư viện + các phòng chức năng; Cải tạo khối 10 phòng học; Cải tạo khối 08 phòng học; Cải tạo khối các phòng chức năng; Nhà vệ sinh học sinh; Nhà bảo vệ; Bể nước ngầm; Hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống chống sét; Hệ thống cấp điện + chiếu sáng; San lấp mặt	12,001	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I-II 2019	Trọn gói	360 ngày + bảo hành

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	bằng; Chi phí đập phá tháo dỡ khối nhà cũ; Hệ thống PCCC							
Tổng cộng		12,001						
Tổng giá trị các gói thầu: 16.708,772 triệu đồng								

* Ghi chú:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quyết định sử dụng chi phí dự phòng cho các gói thầu theo nội dung tại điểm a khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu và trước khi bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tổ chức xác định, cập nhật dự toán các gói thầu, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

- Giá trị các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ là tạm tính, trong đó giá trị gói thầu xây lắp đã bao gồm thuế VAT, chi phí lán trại + một số công việc thuộc hạng mục chung; Không bao gồm dự phòng.