

Số: 75/QĐ-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng
Trường trung cấp nghề Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Chợ Mới, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 17/BC-SKHĐT.ĐT ngày 04 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Chợ Mới, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị tại Báo cáo thẩm định số 17/BC-SKHĐT.ĐT ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT & PCT Nguyễn Thanh Bình;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- Sở LĐTB&XH;
- VPUBND tỉnh: LĐVP & P. KGVX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bình

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Chợ Mới, thị trấn Mỹ Lương, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
(Kèm theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu số 02: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	2	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục: Nhà vệ sinh học viên, Nhà xe giáo viên, Nhà xe học viên, Cải tạo các khối hiện trạng	65,59	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 04: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp hạng mục Nhà vệ sinh học viên, Nhà xe giáo viên, Nhà xe học viên, Cải tạo các khối hiện trạng	8,151	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	20 ngày cho mỗi phần công việc
4	Gói thầu số 05: Thẩm định HSMT và	1,998	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút	-	Quý I÷II năm 2019	Trọn gói	20 ngày cho mỗi

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	KQLCNT gói thầu thi công xây lắp hạng mục Nhà vệ sinh học viên, Nhà xe giáo viên, Nhà xe học viên, Cải tạo các khối hiện trạng			gọn				phần công việc
5	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Nhà vệ sinh học viên, Nhà xe giáo viên, Nhà xe học viên, Cải tạo các khối hiện trạng	63,256	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2019	Trộn gói	180 ngày
II. Gói thầu xây lắp								
1	Gói thầu số 07: Thi công xây lắp hạng mục: Nhà vệ sinh học viên, Nhà xe giáo viên, Nhà xe học viên, Cải tạo các khối hiện trạng	2.068	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ	Quý I÷II năm 2019	Trộn gói	180 ngày
III. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn								
1	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình hạng mục: Nhà vệ sinh học	4,195	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2019	Trộn gói	180 ngày + bảo hành

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	viên, Nhà xe giáo viên, Nhà xe học viên, Cải tạo các khối hiện trạng							
Tổng giá gói thầu: 2.213,19 triệu đồng								

** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quyết định sử dụng chi phí dự phòng cho các gói thầu theo nội dung tại điểm a khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu và trước khi bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tổ chức xác định, cập nhật dự toán các gói thầu, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ;*

- Giá gói thầu xây lắp tạm tính theo đề nghị của chủ đầu tư và đã bao gồm chi phí xây dựng sau thuế, chi phí thử tĩnh, chi phí lán trại, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá.