

Số: 2010/QĐ-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Trường trung học phổ thông Vĩnh Xương**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2763A/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Vĩnh Xương;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Báo cáo thẩm định số [548/BC-SKHĐT.ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2019](#),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án [Trường trung học phổ thông Vĩnh Xương](#).

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung yêu cầu nêu tại Báo cáo thẩm định số [548/BC-SKHĐT.ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2019](#) của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT & các PCT;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- [Sở GD&ĐT](#);
- VPUBND tỉnh: LĐVP & [P. KGVX](#);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Trường trung học phổ thông Vĩnh Xương

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn</i>								
1	Gói thầu số 02: Khảo sát	170	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III÷IV 2019	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 03: Thiết kế BVTC-DT	278,615	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III÷IV 2019	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 04: Lập HSMT và ĐGHSDT (Trừ hạng mục: San lấp mặt bằng + kê đá học)	34,927	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III÷IV 2019	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 05: Thẩm định HSMT và KQLCNT (Trừ hạng mục: San lấp mặt	7,708	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III÷IV	Trọn gói	20 ngày cho mỗi công việc

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	bằng + kê đá học)					2019		
5	Gói thầu số 06: Giám sát (Trừ hạng mục: San lấp mặt bằng + kê đá học)	261,256	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn	-	Quý III÷IV 2019	Trọn gói	360 ngày
6	Gói thầu số 07: Thí nghiệm đối chứng chất lượng khối 06 bộ môn, thư viện	79,53	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn	-	Quý III÷IV 2019	Trọn gói	360 ngày
Tổng cộng		832,036						
II. Gói thầu xây lắp								
1	Gói thầu số 08: Thi công xây lắp hạng mục: Khối 06 bộ môn, thư viện + thữ tỉnh	8.351,355	Vốn ngân hàng phát triển Châu Á + Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn túi 01 hồ sơ	Quý III÷IV 2019	Trọn gói	360 ngày
Tổng cộng		8.351,355						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>III. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:</i>								
1	Gói thầu số 09: Bảo hiểm khối 06 bộ môn, thư viện	7,953	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III÷IV 2019	Trọn gói	360 ngày + bảo hành
Tổng giá trị các gói thầu: 9.191,344 triệu đồng								

** Giá trị các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ là tạm tính. Riêng giá trị gói thầu xây lắp đã bao gồm thuế VAT, chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung. Không bao gồm chi phí dự phòng vì gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ, thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nên không tính chi phí dự phòng vào giá gói thầu xây lắp trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp Chủ đầu tư quyết định sử dụng chi phí dự phòng cho gói thầu theo nội dung tại điểm a khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu thì chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm và trước khi bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tổ chức xác định, cập nhật dự toán các gói thầu, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.*