

Số: 2011 /QĐ-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Đại học An Giang -
Hạng mục: Mở rộng nhà xe Khu D, khu thư viện, lắp đặt hàng rào

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng Trường Đại học An Giang - Hạng mục: Mở rộng nhà xe Khu D, khu thư viện, lắp đặt hàng rào;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Báo cáo thẩm định số 537/BC-SKHĐT.ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Đại học An Giang - Hạng mục: Mở rộng nhà xe Khu D, khu thư viện, lắp đặt hàng rào.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trường Đại học An Giang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị tại Báo cáo thẩm định số 537/BC-SKHĐT.ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT & các PCT;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- Trường Đại học An Giang;
- VPUBND tỉnh: LĐVP & P. KGVX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Trường Đại học An Giang - Hạng mục: Mở rộng nhà xe Khu D, khu thư viện, lắp đặt hàng rào
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</i>								
1	Gói thầu số 03: Tư vấn Giám sát	21,161	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III - IV 2019	Trọn gói	60 ngày
<i>II. Gói thầu xây lắp:</i>								
1	Gói thầu số 04: Thi công xây lắp	853,536	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III - IV 2019	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 874,697 triệu đồng								

* Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quyết định sử dụng chi phí dự phòng cho các gói thầu theo nội dung tại điểm a khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu và trước khi bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tổ chức xác định, cập nhật dự toán các gói thầu, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ. Giá trị các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu tính theo đề nghị của chủ đầu tư; Không bao gồm chi phí dự phòng.

