

Số: 1054/KH-SYT

An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức đấu thầu mua thuốc năm 2020

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập,

Thông tư 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Căn cứ Công văn số 620/UBND-KTTH ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về việc mua sắm tập trung hàng hóa y tế trên địa bàn tỉnh An Giang;

Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh năm 2021-2022 như sau:

I. Mục tiêu

Đảm bảo cung cấp đủ thuốc có chất lượng phục vụ kịp thời cho công tác điều trị với giá hợp lý và thống nhất trong toàn tỉnh.

II. Nội dung Kế hoạch

Công việc	Thời gian	Người thực hiện
Xây dựng danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương (danh mục khung)	02/05/2020-08/05/2020	SYT (Phòng Nghiệp vụ Dược)
Gửi danh mục khung cho các đơn vị góp ý	11/05/2020-12/05/2020	SYT (Phòng Nghiệp vụ Dược)
Xây dựng danh mục thuốc đấu thầu năm 2021-2022 (thông qua HĐT&ĐT)	12/05/2020- 21/05/2020	Các cơ sở y tế
Gửi ý kiến đề xuất về SYT	Trước ngày 22/05/2020	Các đơn vị có sử dụng thuốc

Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương	25/05/2020 – 29/5/2020	SYT
Gửi danh mục khung cho các đơn vị bổ sung số lượng	01-6-2020-03/06/2020	SYT
Gửi danh mục kế hoạch về SYT và BVĐK Trung tâm	04-6-2020-10/06/2020	Các đơn vị có sử dụng thuốc
Xây dựng kế hoạch LCNT	11/06/2020-18/06/2020	Bệnh viện ĐKTT
Họp thông qua KHĐT	19/06/2020	Các đơn vị có sử dụng thuốc
Hoàn chỉnh KHĐT	Trước ngày 23/06/2020	Tổ Chuyên gia Bệnh viện ĐKTT
Lập hồ sơ mời thầu (HSMT)	24/06/2020-10/07/2020	Tổ chuyên gia BV ĐKTT
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu	23/06/2020- 10/07/2020 ≤ 20 ngày (trả lại HS ≤ 5 ngày làm việc nếu yêu cầu bổ sung)	Hội đồng thẩm định SYT
Lập báo cáo thẩm định KH trình UBND tỉnh phê duyệt	Trước ngày 13/07/2020	Hội đồng thẩm định
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu	≤ 5 ngày làm việc	UBND tỉnh
Thẩm định HSMT	13/07/2020-30/07/2020 ≤ 20 ngày	Hội đồng thẩm định SYT
Phê duyệt HSMT	≤ 10 ngày	Giám đốc Sở Y tế
Thông báo lên msc, đăng báo đấu thầu (bao gồm Kế hoạch LCNT, HSMT)	Đăng ít nhất 01 kỳ sau khi được phê duyệt kế hoạch	Bên mời thầu
Phát hành HSMT	≥ 20 ngày	Bên mời thầu
Tiếp nhận hồ sơ dự thầu (HSDT)	Đến trước thời điểm mở thầu	Bên mời thầu
Đóng và mở thầu HSĐXKT	Thời gian theo QĐ phê duyệt	Bên mời thầu
Đánh giá HSĐXKT	≤ 30 ngày	Tổ chuyên gia
Thẩm định kết quả & báo cáo thẩm định kết quả HSĐXKT	≤ 15 ngày làm việc	Tổ thẩm định

Phê duyệt danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật	≤ 3 ngày làm việc	Bên mời thầu
Mở thầu HSDXTC	Ngay sau khi có kết quả đánh giá HSDXKT	Tổ chuyên gia
Đánh giá HSDXTC	≤ 15 ngày	Tổ chuyên gia
Thẩm định kết quả & báo cáo thẩm định kết quả HSDXTC.	≤ 20 ngày	Hội đồng thẩm định SYT
Thương thảo với nhà thầu (có biên bản)	≤ 7 ngày làm việc	Bên mời thầu
Phê duyệt, công bố kết quả LCNT thuốc	≤ 10 ngày	SYT
Hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung	≤ 10 ngày làm việc sau khi công bố kết quả	Bên mời thầu
Thông báo, công khai kết quả LCNT, thỏa thuận khung đã ký	≤ 7 ngày làm việc	Bên mời thầu
Ký kết hợp đồng	≤ 10 ngày làm việc sau khi có thỏa thuận khung	Các cơ sở y tế
Thực hiện hợp đồng.	24 tháng	Các cơ sở y tế
Báo cáo kết quả thầu	≤ 10 ngày làm việc	Bên mời thầu

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế:

Xây dựng danh mục thuốc đấu thầu cấp địa phương và tham mưu phân cấp trong đấu thầu mua thuốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Xây dựng danh mục khung về thuốc gửi cho các đơn vị đề xuất số lượng.

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Các cơ sở y tế trong tỉnh:

+ Bệnh viện công lập: cử cán bộ (đã có chứng chỉ đấu thầu và 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng, sử dụng thuốc tại bệnh viện) tham gia Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc tại Sở Y tế với số lượng như sau:

- Trung tâm y tế huyện và bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu: mỗi bệnh viện cử 01 cán bộ;

- Bệnh viện chuyên khoa: mỗi bệnh viện cử 02 cán bộ;

- Bệnh viện khu vực tỉnh: 02 cán bộ;
- + Xây dựng danh mục thuốc đấu thầu trên cơ sở tổng hợp số lượng đã sử dụng trong năm 2019, giá kế hoạch, đề xuất số lượng kế hoạch sử dụng 02 năm 2021-2022;
- + Lưu ý:
 - Số lượng kế hoạch xây dựng phải sát với nhu cầu thực tế, tăng không quá 20% so với số lượng sử dụng của năm trước liền kề. Trong trường hợp cần tăng hơn phải có giải trình cụ thể, cam kết sử dụng theo hạn mức quy định của Thông tư 15/2019/TT-BYT. Giá kế hoạch, phân nhóm thuốc, đường dùng, dạng bào chế đưa vào đấu thầu theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2019/TT-BYT.
 - Cơ cấu về tỷ trọng thuốc sản xuất trong nước phải chiếm trên 40% đối với các bệnh viện tuyến tỉnh và trên 70% đối với các bệnh viện tuyến huyện, tỷ trọng thuốc nội phải tăng từ 4% so với năm trước đối với các bệnh viện chưa đạt mức chỉ tiêu yêu cầu. Giảm cơ cấu thuốc biệt dược gốc, thay thế những thuốc biệt dược gốc hết bản quyền bằng thuốc generic tương ứng.
- + Gửi danh mục thuốc và những tài liệu kèm theo sau đây về Sở Y tế và bên mời thầu theo đúng thời gian đã quy định trong kế hoạch:
 - Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và giá kế hoạch từng mặt hàng trong từng gói thầu.
 - Biên bản họp Hội đồng Thuốc và Điều trị của đơn vị về kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, thuốc biệt dược phải có giải trình cụ thể.
 - Dự toán chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị công lập.
 - Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa đơn vị và cơ quan BHXH.
 - Báo cáo tình hình thực tế mua và sử dụng thuốc gói thầu năm 2019-2020.
 - Cung cấp 03 bảng báo giá mới nhất hoặc hóa đơn bán hàng cho mỗi loại hàng hóa trong kế hoạch đấu thầu (nộp kèm theo phụ lục I & phụ lục II căn cứ xây dựng giá kế hoạch ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT).
 - Có bản Cam kết thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết. Đối với thuốc cấp cứu, thuốc giải độc, thuốc hiếm, thuốc kiểm soát đặc biệt, dịch truyền và những tình huống khác sau khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ sở y tế bảo đảm thực hiện tối thiểu 50% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết.
- + Ký kết hợp đồng với các nhà thầu sau khi có kết quả.
- + Thực hiện hợp đồng.
- + Báo cáo kết quả thực hiện.

3. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm: Tổng hợp số liệu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật đối với đơn vị đấu thầu tập trung cấp địa phương.
4. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh: đề nghị cử người tham gia tất cả các công đoạn của quá trình lựa chọn nhà thầu mua thuốc.

IV. Phạm vi áp dụng:

Kế hoạch này được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế công lập trong tỉnh.

Các đơn vị tư nhân có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT có thể áp dụng theo kế hoạch này hoặc tự tổ chức đấu thầu riêng.

Đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và nội dung của kế hoạch./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh An Giang;
- Các đơn vị y tế trong tỉnh;
- BHXH tỉnh;
- Lưu VT, NVD.

GIÁM ĐỐC

Từ Quốc Tuấn