

Số: 2137/QĐ-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi
vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 577/BC-SKHĐT.ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu: Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các **gói thầu số 02** “*Giám sát thi công xây lắp*”, và **gói thầu số 08** “*Bảo hiểm công trình*” tại Điều 1 Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang, như sau:

“- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 và 08: Quý III ÷ IV năm 2019”.

- Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2018 và Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang.

Điều 2. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư;
- Các Sở: KHĐT, NNPTNT, TC;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN;
- Ban QLDA ĐTXD Công trình NNPTNT;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Anh Thư