

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:
Trụ sở làm việc và nhà công vụ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ
và đặc dụng tỉnh An Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc và nhà công vụ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2020 sử dụng nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Báo cáo thẩm định số 41/BC-SKHĐT-ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Trụ sở làm việc và nhà công vụ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị nêu tại Báo cáo số 41/BC-SKHĐT-ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, NN&PTNT;
- Kho bạc NN tỉnh;
- BQL Rừng PH&ĐD AG;
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trụ sở làm việc và nhà công vụ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang
(Kèm theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn</i>								
1	Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	79,796	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 01÷03 2020	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện BCKTKT
2	Gói thầu số 04: Lập HSYC và ĐGHSDX	11,007	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 01÷03 2020	Trọn gói	35 ngày
3	Gói thầu số 05: Thẩm định HSMT và KQLCNT	2,686	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 01÷03 2020	Trọn gói	27 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Gói thầu số 06: Thí nghiệm đối chứng	19,479	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 01÷03 2020	Trọn gói	270 ngày
5	Gói thầu số 07: Giám sát	84,7	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 01÷03 2020	Trọn gói	270 ngày
Tổng cộng		197,668						
II. Gói thầu xây lắp								
1	Gói thầu số 08: Thi công xây lắp (Bao gồm hệ thống PCCC + chống sét, thử tĩnh)	2.685,94	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh thông thường	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Tháng 01÷03 2020	Trọn gói	270 ngày
Tổng cộng		2.685,94						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>III. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn</i>								
1	Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình	3,312	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 01÷03 2020	Trọn gói	150 ngày + bảo hành
Tổng cộng		3,312						
Tổng giá trị các gói thầu: 2.886,92 triệu đồng								