

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở 04 đơn vị y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Truyền thông giáo dục sức khỏe, Giám định y khoa pháp y), phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở 4 đơn vị y tế, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở 4 đơn vị y tế, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở 4 đơn vị y tế, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở 4 đơn vị y tế, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở 4 đơn vị y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Truyền thông giáo dục sức khỏe, Giám định y khoa pháp y), phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2020 sử dụng nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Báo cáo thẩm định số 33/BC-SKHĐT.ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở 04 đơn vị y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Truyền thông giáo dục sức khỏe, Giám định y khoa pháp y), phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, với các nội dung sau:

Bổ sung một số gói thầu vào Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn								
1	Gói thầu số 24: Thẩm định giá thiết bị bổ sung	8,5	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I/2020	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 25: Lập HSYC, đánh giá HSDX thiết bị bổ sung	10,193	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2020	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 26: Thẩm định	2	Ngân sách	Chỉ định	-	Quý I÷II	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	HSYC và KQLCNT bổ sung		tỉnh	thầu rút gọn		2020		
4	Gói thầu số 27: Tư vấn giám sát cung cấp và lắp đặt thiết bị bổ sung	22,248	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2020	Trộn gói	Gói thầu số 28: 30 ngày; Gói thầu số 29, 30 mỗi gói 60 ngày

II. Các gói thầu mua sắm hàng hóa:

1	Gói thầu số 28: Cung cấp và lắp đặt phong màn, đồ trang trí	627,15	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2020	Trộn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 29: Cung cấp và lắp đặt bàn ghế hội trường, phòng họp	877,908	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I÷II 2020	Trộn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 30: Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera, âm thanh, bảng LED	1.355,445	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I÷II 2020	Trộn gói	60 ngày

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung bổ sung theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời

thực hiện theo các nội dung kiến nghị nêu tại Báo cáo số 33/BC-SKHĐT.ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

Điều 3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016, Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016, Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, YT;
- Kho bạc NN tỉnh;
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

