

Số: 224/QĐ-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển;

Căn cứ Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 34/BC-SKHĐT.ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, như sau:

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)	Văn bản phê duyệt
-----------	---	-------------------------	----------------------------------	--------------------------

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)	Văn bản phê duyệt
<i>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:</i>				
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế BVTC-dự toán	Liên danh Viện khoa học thủy lợi Việt Nam - Công ty CP XD và chuyển giao công nghệ thủy lợi	2.023,312	Hợp đồng số 56/2019/BQLDA-HĐDVTV ngày 11/6/2019, và PLHĐ số 56a/2019/BQLDA-PLHĐDVTV ngày 15/7/2019, PLHĐ số 56B/2019/BQLDA-PLHĐDVTV ngày 27/11/2019
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vincosco	1.067,8	Hợp đồng số 109/2019/TVGS-BQLDA ngày 23/8/2019, PLHĐ số 109a/2019/PLTVGS-BQLDA ngày 28/11/2019
3	Gói thầu số 03: Đo kiểm tra sau khi thả bao tải cát	Công ty CP TVĐT và dịch vụ XD Minh Trí	45,408	Hợp đồng số 165/HĐTV-BQLDA ngày 01/12/2019
4	Gói thầu số 04: Lặn kiểm tra trải vải địa kỹ thuật và thăm đá	Công ty CP TVĐT và dịch vụ XD Minh Trí	224,9	Hợp đồng số 164/HĐTV-BQLDA ngày 01/12/2019
5	Gói thầu số 05: Tư vấn Kiểm toán	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	403,9	Hợp đồng số 151/HĐKT-BQLDA ngày 12/12/2019
<i>II. Gói thầu xây lắp</i>				
1	Gói thầu số 06: Rà phá bom mìn, vật nổ	Công ty TNHH MTV Xử lý bom mìn, vật nổ 319	635,408	Hợp đồng số 162/2019/HĐ-RPBM ngày 18/12/2019
2	Gói thầu số 07: Thi công xây lắp công trình	Liên danh Công ty CP XD và cây xanh Hà Đô – Công ty Falcon Việt Nam	52.678,318	Hợp đồng số 96/2019/HĐXD-BQLDA ngày 26/8/2019 và PLHĐ số 96A/2019/PLHĐ XD-BQLDA ngày 27/11/2019
<i>III. Gói thầu phi tư vấn</i>				
1	Gói thầu số 08: Bảo hiểm	Công ty Bảo Việt An Giang	523	Hợp đồng số AGI.D12.CAR.19HD226 ngày

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)	Văn bản phê duyệt
	công trình			23/8/2019 và Phụ lục Hợp đồng số AGI.D12.CAR.19HD226.E1 ngày 27/11/2019
IV. Các công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:				
1	Thẩm định thiết kế BVTC - dự toán	Sở Nông nghiệp và PTNT	22,896	Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 13/12/2019
2	Quản lý dự án	Ban QLDA ĐTXD Công trình Nông nghiệp và PTNT	1.103,7	
Tổng giá trị thực hiện: 58.728,642 triệu đồng				

Điều 2. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư;
- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN;
- Ban QLDA ĐTXD Công trình NNPTNT;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Anh Thư