

Số: 225/QĐ-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn từ Cần Xây - Nhà máy thủy sản Giang Long, tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển;

Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu tại khu vực bến đò Cần Xây, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn từ Cần Xây - Nhà máy thủy sản Giang Long, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn từ Cần Xây - Nhà máy thủy sản Giang Long, tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 28/BC-SKHĐT.ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn từ Cần Xây - Nhà máy thủy sản Giang Long, tỉnh An Giang, như sau:

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)	Văn bản phê duyệt
<i>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:</i>				
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế BVTC - dự toán	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư phát triển nông thôn	1.317,607	Hợp đồng số 71/2019/HĐ-TVTK ngày 12/6/2019
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng hạ tầng	1.140,780	Hợp đồng số 54/2019/TVGS-BQLDA ngày 06/6/2019
3	Gói thầu số 03: Đo kiểm tra sau khi thả bao tải cát	Công ty TNHH MTV Phúc Hoàng Hà	30	Hợp đồng số 166/HĐTV-BQLDA ngày 11/10/2019
4	Gói thầu số 04: Lặn kiểm tra trải vải địa kỹ thuật và thảm đá	Công ty TNHH MTV Phúc Hoàng Hà	100	Hợp đồng số 171/HĐTV-BQLDA ngày 15/10/2019
5	Gói thầu số 05: Tư vấn Kiểm toán	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	425	Hợp đồng số 128/HĐKT-BQLDA ngày 14/11/2019
<i>II. Gói thầu xây lắp</i>				
1	Gói thầu số 06: Rà phá bom mìn, vật nổ	Công ty TNHH MTV Xử lý bom mìn, vật nổ 319	358,712	Hợp đồng số 170/2019/HĐXD-BQLDA ngày 24/12/2019
2	Gói thầu số 07: Thi công xây lắp công trình	Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà – Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13	46.132,054	Hợp đồng số 60/2019/HĐXD-BQLDA ngày 10/6/2019 và PLHĐ số 60A/2019/ PLHĐ XD-BQLDA ngày 20/9/2019
<i>III. Gói thầu phi tư vấn</i>				
1	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình	Công ty Bảo hiểm PJICO An Giang	434,437	Hợp đồng số P-19/AGI/BGI/3203/000007

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)	Văn bản phê duyệt
				ngày 6/6/2019 và Phụ lục Hợp đồng số E-19/AGI/BGI/3203/000007-01 ngày 08/10/2019
IV. Các công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:				
1	Thẩm định thiết kế BVTC-dự toán	Sở Nông nghiệp và PTNT	20,369	Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
2	Quản lý dự án	Ban QLDA ĐTXD Công trình Nông nghiệp và PTNT	944,796	
Tổng giá trị thực hiện: 50.903,755 triệu đồng				

Điều 2. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư;
- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN;
- Ban QLDA ĐTXD Công trình NNPTNT;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Anh Thư