

Số: 226/QĐ-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử

lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 50/BC-SKHĐT.ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang:

- Điều chỉnh các gói thầu số 16, 29 tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2018 và bổ sung một số gói thầu vào Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

- Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014, Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2016, Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 2. Công ty Cổ phần Điện nước An Giang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT và PCT Lê Văn Nung;
- Các sở: XD, KHĐT, TC;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- Công ty CP Điện Nước An Giang;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Nung

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)

Dự án: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

(Kèm theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn</i>								
1	Gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán công trình	263	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2020	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 33: Tư vấn lập điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường	150	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2020	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 34: Tư vấn lập dự toán hạng mục: Cung cấp, lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại 02 nhà máy xử lý nước thải Bình Đức và Mỹ Hòa	11,7	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2020	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 35: Tư vấn thẩm định giá thiết bị hạng mục: Cung cấp, lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại 02 nhà máy xử lý nước thải Bình Đức và Mỹ Hòa	10	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2020	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 36: Tư vấn lập	11	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	-	Quý I÷II	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	HSMT và đánh giá HSDT hạng mục: Cung cấp, lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại 02 nhà máy xử lý nước thải Bình Đức và Mỹ Hòa		ứng	rút gọn		năm 2020		
6	Gói thầu số 37: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT hạng mục: Cung cấp, lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại 02 nhà máy xử lý nước thải Bình Đức và Mỹ Hòa	3,6	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2020	Trọn gói	20 ngày/mỗi phần công việc
7	Gói thầu số 38: Tư vấn giám sát hạng mục: Cung cấp, lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại 02 nhà máy xử lý nước thải Bình Đức và Mỹ Hòa	29,3	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II năm 2020	Trọn gói	60 ngày
II. Gói thầu xây lắp								
1	Gói thầu số 39: Cung cấp, lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại 02 nhà máy xử lý nước thải Bình Đức và Mỹ Hòa	3.647	Vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I÷II năm 2020	Trọn gói	60 ngày
III. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn								

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 29: Lập đề án và xin phép xả nước thải vào nguồn nước	1.339	Vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I÷II năm 2020	Trọn gói	90 ngày

** Giá gói thầu xây lắp tạm tính theo đề nghị của Chủ đầu tư.*