

Số: 229 /QĐ-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2);

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng dự án: Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2);

Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2);

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2020 sử dụng nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn

nhà thầu dự án Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Báo cáo thẩm định số 42/BC-SKHĐT.ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2), với các nội dung sau:

Bổ sung một số gói thầu vào Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn</i>								
1	Gói thầu số 13: Thẩm định giá thiết bị còn lại	4	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2020	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 14: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 17, 18	8,313	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2020	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 15: Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu số 17, 18	2	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2020	Trọn gói	30 ngày
1	Gói thầu số 16: Giám sát gói thầu số 17, 18	61,034	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I÷II 2020	Trọn gói	180 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II. Gói thầu xây lắp								
1	Gói thầu số 17: Thi công xây lắp công hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe giáo viên + học sinh, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, sân - đường nội bộ, cột cờ, bể nước ngâm, trồng cây xanh, taluy	1.973,451	Ngân sách tỉnh + huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I÷II 2020	Trộn gói	180 ngày
III. Gói thầu mua sắm hàng hóa								
1	Gói thầu số 18: Cung cấp và lắp đặt thiết bị còn lại	1.500	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I÷II 2020	Trộn gói	90 ngày

* Ghi chú: Giá trị các gói thầu nêu trên chỉ là tạm tính; không bao gồm chi phí dự phòng.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung bổ sung theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 42/BC-SKHĐT.ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 và Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT & các PCT;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GD&ĐT, XD;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- UBND huyện Châu Thành;
- VPUBND tỉnh: LĐVP & P.KGVX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Phước

