

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án: Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang giai đoạn I (2019-2020) của Sở Nội vụ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 322/BC-STC ngày 25 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án: Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang giai đoạn I (2019-2020) của Sở Nội vụ với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng KTTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Nung

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án: Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang giai đoạn I (2019-2020) của Sở Nội vụ
(Kèm theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Quản lý dự án	93.531.659 đồng	Nguồn sự nghiệp kinh tế khác năm 2019	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I đến quý II năm 2020	Trọn gói	150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	6.659.427 đồng						90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	3.329.714 đồng						60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công	68.691.994 đồng						
5	Gói thầu số 5: Tạo lập cơ sở dữ liệu năm 2019 và đào tạo chuyển giao công nghệ	3.329.713.739 đồng (Giá đã bao gồm chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ, chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu và thuế giá trị gia tăng)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ			120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá trị các gói thầu: 3.501.926.533 đồng

(Ba tỷ, năm trăm lẻ một triệu, chín trăm hai mươi sáu ngàn, năm trăm ba mươi ba đồng)

