

Số: 739/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
trình Cải tạo sửa chữa Khoa lao, Khoa Truyền nhiễm
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Khoa lao, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo sửa chữa Khoa lao, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang;

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Khoa lao, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang tại Báo cáo thẩm định số 272/BC-SKHĐT.ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Khoa lao, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, như sau:

Bổ sung một số gói thầu vào Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn:</i>								
1	Gói thầu số 12: Giám sát thi công gói thầu số 14	23,315	Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 4÷6 năm 2020	Trọn gói	150 ngày
2	Gói thầu số 13: Thí nghiệm đối chứng chất lượng thi công gói thầu số 14	7,097	Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 4÷6 năm 2020	Trọn gói	150 ngày
<i>II. Gói thầu xây lắp</i>								
1	Gói thầu số 14: Thi công xây dựng cầu thang thoát hiểm	709,750	Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 4÷6 năm 2020	Trọn gói	150 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			Giang					
III. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn								
1	Gói thầu số 15: Bảo hiểm gói thầu số 14	1,490	Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 4÷6 năm 2020	Trọn gói	150 ngày+bảo hành

* Ghi chú: Giá trị gói thầu tạm tính theo đề nghị của chủ đầu tư.

Điều 2. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung bổ sung theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị nêu tại Báo cáo số 272/BC-SKHĐT.ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;
- Sở: KH&ĐT, XD, TC, YT;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- BVĐK Trung tâm AG;
- Ban QLDA ĐTXD & KV PTĐT AG;
- VPUBND tỉnh: Lãnh đạo VP, KGVX, KTTH, TH;
- Lưu: HC-TC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Phước

