

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1111/UBND-KTTH

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2020

V/v đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư
công những tháng còn lại của
niên độ giải ngân năm 2020

Kính gửi:

- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố.

Xét Báo cáo số 706/BC-SKHĐT ngày 05/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 706/BC-SKHĐT ngày 05/10/2020.

2. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân những tháng còn lại của niên độ giải ngân năm 2020, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:

a) Các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới tỷ lệ giải ngân bình quân chung của tỉnh (đặc biệt là các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40% theo Báo cáo nêu trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư) cần tự rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện của từng dự án; từ đó kịp thời đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

b) Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công xây dựng phải đảm bảo tiến độ thi công công trình theo hợp đồng đã ký kết; đồng thời, cần phải thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

- Đối với các dự án đã hoàn thành, cần đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, không để dồn vào cuối năm. Đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, cần tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn cho nhà thầu. Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, phải tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu. Đối với các dự án khởi công mới thì đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai công tác mời thầu, đấu thầu theo thời gian quy định.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, xử lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP & P. KTTH;
- Lưu: HCTC.

(Đính kèm Báo cáo số 706/BC-SKHĐT)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Nung