

BÁO CÁO

V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm 2024) Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 930/UBND-TH ngày 15/7/2024 của UBND tỉnh về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm 2024) Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện nội dung yêu cầu trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 121/HĐND-TT ngày 12/7/2024.

Sở Xây dựng xin được trả lời nội dung chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình đầu tư xây dựng Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên như sau:

- Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai dự án đã được Ban cán sự đảng và Thường trực UBND tỉnh theo dõi sát sao và kịp thời chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện.

- Đến nay, Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên đã đủ điều kiện để khởi công xây dựng. Nhà đầu tư (*Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng*) và Doanh nghiệp dự án (*Công ty Cổ phần Môi trường Huy Ngọc Hưng An Giang*) đã chính thức **khởi công dự án vào ngày 21/6/2024**. Thời gian xây dựng theo quy định của hợp đồng dự án là 24 tháng kể từ ngày khởi công, trong đó: thời gian thi công xây dựng 18 tháng và thời gian vận hành thử nghiệm 06 tháng. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND huyện Châu Thành để hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thi công xây dựng công trình và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có). Đồng thời, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thi công xây dựng công trình của nhà đầu tư kịp thời theo thời hạn hợp đồng dự án.

Như vậy, theo tiến độ dự kiến, **đến ngày 21/6/2026**, Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên sẽ được đưa vào vận hành chính thức với công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt 300 tấn/ngày.

Trên đây là báo cáo trả lời chất vấn của Sở Xây dựng tại kỳ họp lần thứ 20 Hội đồng nhân tỉnh về tình hình đầu tư xây dựng Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh; (90 bản)
- UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu VT, QLN&HTKT, Diệt (2).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Cường