

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH AG

ĐẾN

Ngày: / /
Số: 19AH
Chuyển: 01/11/19
Lưu Hồ Sơ: DC.SDN

BÁO CÁO

VỀ VIỆC TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Căn cứ kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 23/9/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại công văn số 1006/UBND-TH ngày 08/10/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ công văn số 65/HĐND-TT ngày 26/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh;

Trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang về tiến độ thực hiện cổ phần hóa. Sau khi rà soát, Sở Tài chính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới như sau:

1. Công tác triển khai thực hiện cổ phần hóa:

Thực hiện công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020. Theo đó, giai đoạn 2017-2020 tỉnh An Giang có 03 doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, cụ thể: Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang thực hiện cổ phần hóa năm 2017; Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang thực hiện cổ phần hóa năm 2019.

Để triển khai thực hiện theo Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 về việc lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020.

Tuy nhiên, ngày 15/8/2019 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 đối với 02 doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang, cụ thể:

- Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang: Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 30/9/2016, tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ là 49% vốn điều lệ, hoàn thành công tác cổ phần hóa năm 2018.

- Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang: Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2018, tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ là 64% vốn điều lệ, thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

- Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang: Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2018, tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ là 49% vốn điều lệ, thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

2. Tiến độ thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đến ngày 30/9/2019: Hiện nay đã hoàn thành cổ phần hóa 01 doanh nghiệp và đang triển khai thực hiện cổ phần hóa 02 doanh nghiệp, cụ thể như sau:

2.1. Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang: Đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển thành công ty cổ phần kể từ ngày 03/10/2018.

2.2. Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang: Căn cứ kế hoạch cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang; Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 26/12/2018 thành lập Tổ Giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang.

- Tổ Giúp việc đã phối hợp với công ty chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan như: Các hồ sơ pháp lý về thành lập công ty; các hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ của công ty; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của công ty đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp...

- Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 344/UBND-KTTH ngày 24/4/2019 chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp; Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa; Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 phê duyệt kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa.

- Công ty đã hoàn tất kiểm kê tài sản, nguồn vốn và các quỹ doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng; đối chiếu và xác nhận công nợ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; hoàn thành báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) và kiểm tra quyết toán thuế tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Hiện nay, Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện phân loại tài sản và định giá tài sản xác định giá trị doanh nghiệp; xử lý tài chính; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Công ty để làm cơ sở xây dựng phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa; rà soát, lập phương án sắp xếp, sử dụng lao động sau cổ phần hóa doanh nghiệp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.3. Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang: Căn cứ kế hoạch cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang; Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 26/12/2018 thành lập Tổ Giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang.

- Tổ Giúp việc đã phối hợp với công ty chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan như: các hồ sơ pháp lý về thành lập công ty; các hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ của công ty; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của công ty đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp...

- Công ty đã hoàn tất kiểm kê tài sản, nguồn vốn và các quỹ doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng; đối chiếu và xác nhận công nợ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; hoàn thành báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).

- Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 615/UBND-KTTH ngày 08/7/2019 chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp; Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa; Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 phê duyệt kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa.

- Hiện nay, Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện phân loại tài sản và định giá tài sản xác định giá trị doanh nghiệp; xử lý tài chính; quyết toán thuế; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Công ty để làm cơ sở xây dựng phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa; rà soát, lập phương án sắp xếp, sử dụng lao động sau cổ phần hóa doanh nghiệp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới:

Để tiếp tục triển khai thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang và Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa sẽ phối hợp với 02 doanh nghiệp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

3.1. Xây dựng phương án cổ phần hóa doanh nghiệp: Từ tháng 11/2019 đến tháng 01/2020.

- Phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa, phương án sắp xếp lại lao động; hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp.

- Quyết định giá trị doanh nghiệp và công bố giá trị doanh nghiệp.

- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp.

3.2. Thực hiện phương án cổ phần hóa: Từ tháng 02/2020 đến tháng 05/2020.

- Tổ chức bán đấu giá cổ phần theo phương án được phê duyệt.

- Hoàn thành công tác bán cổ phần để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

3.3. Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần: Tháng 6/2020.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
- Hoàn thành thủ tục Đăng ký doanh nghiệp.
- Tổ chức ra mắt công ty cổ phần và thực hiện báo cáo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

3.4. Quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần: Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần: Từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020.

Sở Tài chính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. /le

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- VP HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc STC;
- Lưu: VT, TCDN.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Toàn