

Số: 1730/SGTVT-QLKCHTGT

An Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2020

V/v báo cáo kết quả thực hiện chất
vấn tại kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh
khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH AG	
ĐẾN	Ngày: 24/9/20
	Số: 4084
	Chuyển: CVP
	Lưu Hồ Sơ: CV-SBN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Căn cứ Văn bản số 975/UBND-TH ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sở Giao thông vận tải xin báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Văn bản số 78/HĐND-TT ngày 03/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh như sau:

1. Nội dung chất vấn “Tuyến Đường tỉnh 945 (cũ) đang xuống cấp trầm trọng, nhưng tiến độ thi công nâng cấp tuyến đường này không đạt tiến độ (chỉ 3,4km/15km), trong khi đó, người dân trên địa bàn 3 xã Đào Hữu Cảnh, Thạnh Mỹ Tây và Vĩnh Thạnh Trung đang rất bức xúc do hàng ngày phải qua lại tuyến đường toàn ổ voi, nhất là khi xe chở bệnh lưu thông qua tuyến đường này. Vấn đề này, cử tri đã nhiều lần kiến nghị (từ năm 2018 đến nay) nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Do vậy, đề nghị Giám đốc Sở cho biết giải pháp để đẩy nhanh tiến độ nâng cấp Tuyến tỉnh lộ 945(cũ) và thời gian hoàn thành tuyến tỉnh lộ này”.

2. Nội dung chính được Sở Giao thông vận tải giải trình tại Văn bản số 1170/SGTVT-QLKCHTGT ngày 08/7/2020 như sau:

“Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1284/VPUBND-KTN ngày 23/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải sẽ cân đối điều chỉnh vốn sự nghiệp giao thông năm 2020 để thực hiện tiếp khoảng 5km (hoàn thành đoạn trong phạm vi xã Vĩnh Thạnh Trung trong năm 2020). Trong năm 2021, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND huyện Châu Phú tiếp tục thực hiện đoạn còn lại khoảng 6,6km bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2021 và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021- 2025 hỗ trợ cho cấp huyện Châu Phú giai đoạn 2021-2025. Thời gian hoàn thành tuyến tỉnh lộ này vào năm 2022”.

3. Kết quả đã thực hiện: Từ đầu đến nay, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND huyện Châu Phú thực hiện hoàn thành 10 đoạn với tổng chiều dài là 2.900m. Thời gian còn lại đến cuối năm 2020, nếu được địa phương tiếp tục phối hợp tốt công tác xã hội hóa như thời gian vừa qua, chắc chắn sẽ thực hiện hoàn thành 5km đoạn đường ĐT945 đi qua địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung như đã dự kiến.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện của Sở Giao thông Vận tải về các ý kiến, kiến nghị của cử tri, xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Châu Phú;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLKCHTGT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phú Tân

Ký bởi: Sở Giao thông
Vận tải
Email:
sogtvt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Thời gian ký: 22.09.2020
06:51:01 +07:00